

AudioKiddo: zadania do premiery

Stan: 8 października 2026, wieczór (plan przyspieszony: Dawid 8 h dziennie, także w weekendy). Te same zadania są w Studio → CRM → Zadania. Tam je odhaczacie; ten plik jest do czytania w telefonie.

Dawid · 42

Nela · 53

Razem · 20

12.10 iOS do recenzji Apple

~15.10 iPhone: aplikacja w App Store (bez reklam, zbieramy oceny)

~29.10 Android: aplikacja w Google Play (po 14 dniach testu)

2.11 **Premiera: reklamy, newsletter, influencerki**

30.11 Pakiet „Święta z Szop’eniem”

11.01 Pakiet „W drogę!” (ferie)

1.02 Pakiet „Spokojnie na dobranoc”

1.03 Pakiet „Wiosenni odkrywcy”

5.04 Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”

24.05 Pakiet na Dzień Dziecka

Cele 150 płacących rodzin do 31.12.2026 · 1 000 subskrypcji do 30.06.2027

pilne = blokuje kolejne kroki. Ramka z kreskami = data w kalendarzu. 🕒 = szacowany czas pracy.

**Plan dnia Dawida: 9–16 października
(8 h dziennie)**

Najszybciej jak się da: **iPhone ok. 15.10, Android ok. 29.10**. Szybciej się nie da: Google wymaga 14 dni testu

zamkniętego (konto osobiste), a Apple sprawdza aplikację 1–3 dni. Test Google rusza dopiero, gdy 12 testerów zainstaluje aplikację, więc **testerzy do soboty 10.10** to najważniejsze zadanie Neli. Premiera z reklamami, newsletterem i influencerkami: **poniedziałek 2.11**, gdy aplikacja jest w obu sklepach i ma już pierwsze oceny.

Pt 9.10 • 7,5 h

- Konto Google Play z Nelą (1,5 h)
- Zaległe zmiany na serwer (30 min)
- Strony na audiokiddo.pl (1,5 h)
- Android: klucz przesyłania (30 min)
- Automatyzacje MailerLite (1,5 h)
- Diagnoza kampanii 2 000 zł (2 h)

Pixel i Analytics już są w CRM

Sob 10.10 • 7 h

- Decyzje z Nelą (Kids, ceny, data) (1 h)
- Apple: identyfikatory, aplikacja, podpisywanie (2 h)
- Wersja w TestFlight i w teście Google (2 h)
- Karty w sklepach z karty do wklejenia (2 h)

Apple: gdy przyjdzie mail „Welcome”. Jeśli przyjdzie później, zamień z niedzielą

Nd 11.10 • 7,5 h

- Produkty i ceny w obu sklepach (3 h)
- Test zamknięty Google: testerzy (1 h)
- Przedrejestracja Google (30 min)
- Test na telefonach z Nelą (3 h)

wymaga umowy Paid Apps (Nela) i listy testerów

Pon 12.10 • 7,5 h

- Film podglądowy z Nelą (3 h)
- Poprawki po testach (4 h)
- iOS do recenzji Apple (30 min)

recenzja trwa zwykle 1–3 dni

Wt 13.10 – Pt 16.10 • 12,5 h

- Prezent na Święta: produkty, kody, strona (3 h)
- Publikacja iOS po zatwierdzeniu (30 min)
- KPI: zdarzenia z wersji sklepowej (1 h)
- Montaż rolek za Nelę (8 h)

reszta czasu: odpowiedzi recenzentom, poprawki, pakiet świąteczny w Studio

Od 13.10 Dawid ma dużo zapasu. Warto przejść od Neli montaż rolek (8 h) i wgrywanie pakietu świątecznego do Studio, bo w tygodniu 26.10 Nela ma rolki, influencerki i nagrania pakietu.

Faza 1: konta, strony, wersje testowe

TYDZIEŃ 5–11 PAŹDZIERNIKA

Dawid ok. 22 h z 56 h • Nela ok. 10,75 h

☐ 8.10 czw **Nela** ⌚ 1 h **pilne**

Konto Apple Developer na Apple ID Neli

Aplikacja Apple Developer → Account → Enroll Now → Individual / Sole Proprietor, 99 USD. Kroki: dokument „AudioKiddo w sklepach”.

☐ 9.10 pt **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

Wgrać zaległe zmiany na serwer

supabase db push, supabase functions deploy (admin, woo-webhook), sekrety prezentów. docs/PUBLIKACJA.md, etap 1.

☐ 9.10 pt **Dawid** ⌚ 1,5 h **pilne**

Strony na audiokiddo.pl: polityka, kontakt, usuwanie konta, regulamin

Kod w docs/strona/sklepy/. Sklepy nie przyjmą aplikacji bez tych adresów. docs/PUBLIKACJA.md, etap 3.

Claude przygotował: kod stron: docs/strona/sklepy/

☐ 9.10 pt **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

Android: klucz przesyłania, key.properties i kopia zapasowa

docs/PUBLIKACJA.md, etap 5.

☐ 9.10 pt **Dawid** ⌚ 2 h

Diagnoza poprzedniej kampanii 2 000 zł i zakupu na telefonie

docs/STRATEGIA-5000-DO-MILIONA.md: co sprawdzić przed kolejną kampanią.

☐ 9.10 pt **Dawid** ⌚ 1,5 h

Maile: automatyzacje MailerLite (Pixel i Analytics już są w CRM)

docs/marketing/NEWSLETTER.md i MAILE.md.

☐ 9.10 pt **Razem** ⌚ 1,5 h **pilne**

Konto Google Play Console (osobiste, na Nelę)

play.google.com/console/signup, 25 USD, weryfikacja dowodu i telefonu z Androidem. Bez D-U-N-S.

☐ 10.10 sob **Dawid** ⌚ 2 h **pilne**

Apple: identyfikatory, App Group, aplikacja w App Store Connect, podpisywanie

docs/PUBLIKACJA.md, etap 4. Gdy tylko przyjdzie mail „Welcome to the Apple Developer Program”.

☐ 10.10 sob **Dawid** ⌚ 2 h **pilne**

Pierwsza wersja w TestFlight i w teście wewnętrznym Google

tool/release_build.sh ios / android. docs/PUBLIKACJA.md, etap 7.

☐ 10.10 sob **Dawid** ⌚ 2 h **pilne**

Karty w sklepach: zrzuty, opisy, prywatność, klasyfikacja, notatka dla recenzenta

Zrzuty: docs/sklepy/zrzuty/. Teksty: docs/SKLEPY.md i docs/sklepy/WYROZNIENIE.md.

Claude przygotował: karta do wklejenia, zrzuty i grafiki: docs/sklepy/KARTA-DO-WKLEJENIA.md

☐ 10.10 sob **Nela** ⌚ 30 min

Polityka prywatności i regulamin aplikacji do prawnika

docs/prawne/polityka-prywatnosci-aplikacji.md i regulamin-aplikacji.md. Dopisać plany dla 2 i 3–5 dzieci.

☐ 10.10 sob **Nela** ⌚ 15 min

Dodać Dawida jako administratora w App Store Connect i Play Console

☐ 10.10 sob **Nela** ⌚ 2 h **pilne**

Zebrać 16–18 testerów Androida (adresy Gmail)

Znajomi rodzice, rodzina, klienci z Empiku i sklepu. Każdy dzień zwłoki to dzień później na Androidzie: test 14 dni rusza, gdy 12 osób ma aplikację. Wiadomość: docs/marketing/PREMIERA-TEKSTY.md. Każdy dostaje kod na 90 dni.

Claude przygotował: wiadomość do testerów: docs/marketing/PREMIERA-TEKSTY.md

☐ 10.10 sob **Nela** ⌚ 1,5 h **pilne**

Umowy i wypłaty: Paid Apps, konto bankowe, W-8BEN, profil płatności Google

Bez tego zakupy nie działają nawet w testach. Robi właścicielka konta.

☐ 10.10 sob **Razem** ⌚ 1 h **pilne**

Decyzje: Kids 6–8 lat, ceny planów rodzinnych, premiera 2.11

Szczegóły: dokument „AudioKiddo w sklepach”, sekcja Decyzje.

☐ 11.10 nd **Dawid** ⌚ 1 h **pilne**

Google: test zamknięty z 12+ testerami

Testowanie → Testy zamknięte. 14 dni bez przerwy liczy się od dnia, w którym 12 osób ma aplikację. Koniec ok. 26.10.

☐ 11.10 nd **Dawid** ⌚ 3 h **pilne**

Produkty i ceny w obu sklepach

Abonamenty z 7 dniami za darmo, pakiety, zestawy, zabawy. Identyfikatory dokładnie jak w docs/PUBLIKACJA.md, etap 6.

☐ 11.10 nd **Dawid** ⌚ 30 min

Google Play: przedrejestracja

Testy i wersje → Przedrejestracja. Opis: dokument „AudioKiddo w sklepach”.

☐ 11.10 nd **Razem** ⌚ 3 h **pilne**

Test na telefonach: rejestracja, zakupy sandbox, odtwarzanie, mikrofon, tryb dziecka, widżet

Lista: docs/PUBLIKACJA.md, punkty 7.7–7.9.

TYDZIEŃ 12–18 PAŹDZIERNIKA

Dawid ok. 8 h z 56 h · Nela ok. 5,25 h

☐ 12.10 pon **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

iOS do recenzji Apple (wydanie po zatwierdzeniu)

Recenzja trwa zwykle 1–3 dni. Po zatwierdzeniu publikujemy od razu, bez reklam: zbieramy pierwsze oceny.

☐ 12.10 pon **Nela** ⌚ 30 min **pilne**

Zgłoszenie do redakcji Apple: New App Launch

App Store Connect → Featuring Nominations. Tekst: dokument „AudioKiddo w sklepach”. Data premiery: 2.11.

Claude przygotował: tekst zgłoszenia: dokument „AudioKiddo w sklepach”

☐ 12.10 pon **Razem** ⌚ 3 h

Film podglądowy 30 s do obu sklepów

Dawid nagrywa ekran symulatora, Nela montuje i dodaje głos. Scenariusz: docs/sklepy/WYROZNIENIE.md, sekcja 7.

Claude przygotował: scenariusz 30 s: docs/sklepy/WYROZNIENIE.md, sekcja 7

☐ 13.10 wt **Nela** ⌚ 1 h

Zapowiedź „wkrótce w App Store i Google Play”

Post, relacja i newsletter z linkiem do przedrejestracji Google. Pierwsza rolka z Szop’enem.

Claude przygotował: teksty postu, relacji i newslettera: docs/marketing/PREMIERA-TEKSTY.md

☐ 14.10 śr **Dawid** ⌚ 3 h **pilne**

Prezent na Święta: produkty, kody, strona audiokiddo.pl/prezent

docs/marketing/PRESENT.md. Test zakupu i zwrotu.

Claude przygotował: stronę, kartka i instrukcja: docs/marketing/PRESENT.md

15.10 czw  17 Publikacja iOS (po zatwierdzeniu)

☐ 15.10 czw **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

Publikacja iOS po zatwierdzeniu (bez reklam)

Testerzy, rodzina i klienci instalują i oceniają. Cel: 20+ ocen przed premierą 2.11.

☐ 16.10 pt **Dawid** ⌚ 1 h

KPI: zdarzenia z wersji sklepowej dochodzą do Studio

Server → KPI: True Activation, Free → Paid, D7.

☐ 16.10 pt **Nela** ⌚ 15 min

Odpowiadać na opinie w ciągu 24 h (CRM → Opinie)

Stałe zadanie od publikacji iOS. Agent pisze szkic, Nela poprawia i publikuje.

☐ 17.10 sob **Nela** ⌚ 30 min **pilne**

Prośba o ocenę do 50 znajomych rodziców i klientów

Link do sklepu i prośba o szczerą ocenę. Nagrody za ocenę są w sklepach zakazane.

Claude przygotował: wiadomość z prośbą o ocenę:
<docs/marketing/PREMIERA-TEKSTY.md>

TYDZIEŃ 19–25 PAŹDZIERNIKA

Dawid ok. 2 h z 56 h · Nela ok. 2,75 h

☐ 19.10 pon **Nela** ⌚ 30 min

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: zgłoszenie do redakcji Apple (New Content)

App Store Connect → Featuring Nominations, 6 tygodni przed premierą pakietu.

☐ 19.10 pon **Razem** ⌚ 2 h **pilne**

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: temat i lista 5 zabaw

Wybór na podstawie rankingu zabaw (CRM → Analiza) i pomysłów agenta.

☐ 24.10 sob **Nela** ⌚ 15 min

Grafiki: wydarzenia 1920×1080 (premiera, Święta), Google Play 1024×500

Claude może przygotować projekty z Szop'enem.

Claude przygotował: gotowe: docs/sklepy/grafiki/ (wystarczy sprawdzić)

TYDZIEŃ 26 PAŹDZIERNIKA – 1 LISTOPADA

Dawid ok. 4,5 h z 56 h · Nela ok. 19,5 h dużo

26.10 pon 17 Koniec 14 dni testu zamkniętego Google

☐ 26.10 pon **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

Google: wniosek o dostęp do produkcji

Po 14 dniach testu zamkniętego: krótka ankieta o teście, potem wersja produkcyjna z wydaniem zarządzanym.

☐ 26.10 pon **Dawid** ⌚ 1 h

Wydarzenie „Premiera” w App Store i promocja w Google Play

Apple sprawdza wydarzenia jak wersje, wysyłamy tydzień wcześniej.

Claude przygotował: teksty i obrazki wydarzenia: KARTA-DO-WKLEJENIA.md

☐ 26.10 pon **Nela** ⌚ 3 h

10–15 mikroinfluencerek parentingowych: dostęp na 3 miesiące

Kody z tool/make_codes.py. Prośba o post lub rolkę 2–8.11, z oznaczeniem współpracy.

Claude przygotował: wiadomość do influencerów: docs/marketing/PREMIERA-TEKSTY.md

☐ 26.10 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Święta z Szop'enem”: scenariusze

Agent pisze szkice (CRM → Pomysły → Napisz scenariusz zabawy), Nela poprawia.

Faza 2: przedpremiera i pierwsze oceny

TYDZIEŃ 26 PAŹDZIERNIKA – 1 LISTOPADA

Dawid ok. 4,5 h z 56 h · Nela ok. 19,5 h **dużo**

☐ 28.10 śr **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Nagrać 4 rolki do premiery i reklam

docs/marketing/ROLKI-I-REKLAMY.md: Obiad, Podróż, Prawdziwa demonstracja, Szop'en. Montaż może przejąć Dawid.

Claude przygotował: scenariusze rolek:
docs/marketing/ROLKI-I-REKLAMY.md

☐ 30.10 pt **Dawid** ⌚ 3 h **pilne**

Meta: transza 1 (1 500 zł) gotowa na 2.11

Jedna kampania sprzedażowa, 3–4 kreacje z rolek.
docs/STRATEGIA-5000-DO-MILIONA.md.

☐ 30.10 pt **Nela** ⌚ 30 min **pilne**

Newsletter premierowy zaplanowany na 2.11

Do subskrybentów i klientów sklepu: aplikacja w sklepach, 3 zabawy za darmo.

Claude przygotował: newsletter premierowy:
docs/marketing/PREMIERA-TEKSTY.md

TYDZIEŃ 2–8 LISTOPADA

Dawid ok. 4 h z 56 h · Nela ok. 13,5 h

2.11 pon  Newsletter premierowy

2.11 pon  PREMIERA w App Store i Google Play

☐ 2.11 pon **Dawid** ⌚ 2 h **pilne**

Premiera: Android w sklepie, start reklam

iOS jest już w sklepie od ok. 15.10. Włączyć kampanię Meta.

☐ 2.11 pon **Nela** ⌚ 1,5 h **pilne**

Premiera w social media: post, rolka, relacje

Claude przygotował: post i relacje premierowe:
[docs/marketing/PREMIERA-TEKSTY.md](#)

☐ 2.11 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Święta z Szop’enem”: nagrania

☐ 4.11 śr **Nela** ⌚ 4 h

Oferta dla 30 przedszkoli (kod na 30 dni)

[docs/marketing/przedszkola/](#). Mail, telefon, potem spotkanie.

Claude przygotował: oferta i mail:
[docs/marketing/przedszkola/](#)

☐ 6.11 pt **Dawid** ⌚ 2 h **pilne**

Stabilność po premierze: CRM → Błędy, Xcode Organizer, Android Vitals

Cel: 99,5% sesji bez awarii.

TYDZIEŃ 9–15 LISTOPADA

Dawid ok. 1,5 h z 56 h · Nela ok. 8 h

☐ 9.11 pon **Dawid** ⌚ 1,5 h **pilne**

Meta po tygodniu: koszt pozyskania płacącego rodzica, decyzja o transzy 2

Zasady decyzji: [docs/STRATEGIA-5000-DO-MILIONA.md](#).

☐ 9.11 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Święta z Szop’enem”: montaż i okładka

Faza 3: premiera i Święta

TYDZIEŃ 16–22 LISTOPADA

Dawid ok. 3 h z 56 h · Nela ok. 0 min

☐ 16.11 pon **Dawid** ⌚ 3 h **pilne**

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: zabawy w Studio, produkt w obu sklepach

Studio → Treści; produkt jednorazowy w App Store Connect i Play Console.

TYDZIEŃ 23–29 LISTOPADA

Dawid ok. 4 h z 56 h · Nela ok. 5 h

☐ 23.11 pon **Dawid** ⌚ 1 h

Test A/B pierwszego zrzutu w obu sklepach

„Włącz, połóż telefon” kontra „Dziecko jest bohaterem przygody”. Wynik po 2–3 tygodniach.

☐ 23.11 pon **Dawid** ⌚ 1 h

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: wydarzenie w App Store i promocja w Google Play

☐ 23.11 pon **Nela** ⌚ 3 h

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: rolka zapowiedź i grafika wydarzenia

27.11 pt  **Black Friday: prezent na audiokiddo.pl**

☐ 27.11 pt **Razem** ⌚ 2 h

Black Friday: prezent na audiokiddo.pl

Zestaw 3 pakietów jako prezent. Bez obniżki abonamentu w aplikacji.

TYDZIEŃ 30 LISTOPADA – 6 GRUDNIA

Dawid ok. 2,5 h z 56 h · Nela ok. 8 h

30.11 pon  **Premiera pakietu „Święta z Szop’eniem”**

☐ 30.11 pon **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: publikacja katalogu

Serwer → Katalog w aplikacji.

☐ 30.11 pon **Nela** ⌚ 1,5 h

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: newsletter i posty

☐ 30.11 pon **Nela** ⌚ 30 min

Pakiet „W drogę!”: zgłoszenie do redakcji Apple (New Content)

App Store Connect → Featuring Nominations, 6 tygodni przed premierą pakietu.

☐ 30.11 pon **Razem** ⌚ 2 h **pilne**

Pakiet „W drogę!”: temat i lista 5 zabaw

Wybór na podstawie rankingu zabaw (CRM → Analiza) i pomysłów agenta.

☐ 1.12 wt **Nela** ⌚ 4 h **pilne**

Kampania prezentowa 1–20.12

Rolka „prezent dla wnuków”, newsletter, kartka do druku.
docs/marketing/PRESENT.md.

6.12 nd 17 **Mikołajki**: ostatni dzień kampanii z kodem na Mikołajki

TYDZIEŃ 7–13 GRUDNIA

Dawid ok. 1 h z 56 h · Nela ok. 9 h

☐ 7.12 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „W drogę!”: scenariusze

Agent pisze szkice (CRM → Pomysły → Napisz scenariusz zabawy), Nela poprawia.

☐ 7.12 pon **Razem** ⌚ 1 h

Pakiet „Święta z Szop’enem”: przegląd liczb po tygodniu

Starty, ukończenia, powtórki, zakupy pakietu.

TYDZIEŃ 14–20 GRUDNIA

Dawid ok. 0 min z 56 h · Nela ok. 8 h

☐ 14.12 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „W drogę!”: nagrania

20.12 nd ¹⁷ Ostatni dzień prezentów na Święta (kod mailem)

TYDZIEŃ 21–27 GRUDNIA

Dawid ok. 2 h z 56 h · Nela ok. 10,5 h

☐ 21.12 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „W drogę!”: montaż i okładka

☐ 21.12 pon **Nela** ⌚ 30 min

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: zgłoszenie do redakcji Apple (New Content)

App Store Connect → Featuring Nominations, 6 tygodni przed premierą pakietu.

☐ 21.12 pon **Razem** ⌚ 2 h **pilne**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: temat i lista 5 zabaw

Wybór na podstawie rankingu zabaw (CRM → Analiza) i pomysłów agenta.

TYDZIEŃ 28 GRUDNIA – 3 STYCZNIA

Dawid ok. 5 h z 56 h · Nela ok. 10 h

☐ 28.12 pon **Dawid** ⌚ 3 h **pilne**

Pakiet „W drogę!”: zabawy w Studio, produkt w obu sklepach

Studio → Treści; produkt jednorazowy w App Store Connect i Play Console.

☐ 28.12 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: scenariusze

Agent pisze szkice (CRM → Pomysły → Napisz scenariusz zabawy), Nela poprawia.

☐ 28.12 pon **Razem** ⌚ 2 h

Podsumowanie roku i plan na I kwartał

Liczbę z CRM, co działa, co wyłączamy, budżet reklam na ferie.

Faza 4: ferie, wzrost, Dzień Dziecka

TYDZIEŃ 4–10 STYCZNIA 2027

Dawid ok. 1 h z 56 h · Nela ok. 11 h

☐ 4.01 pon **Dawid** ⌚ 1 h

Pakiet „W drogę!”: wydarzenie w App Store i promocja w Google Play

☐ 4.01 pon **Nela** ⌚ 3 h

Pakiet „W drogę!”: rolka zapowiedź i grafika wydarzenia

☐ 4.01 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: nagrania

TYDZIEŃ 11–17 STYCZNIA 2027

Dawid ok. 3 h z 56 h · Nela ok. 9,5 h

11.01 pon  17 Premiera pakietu „W drogę!”

☐ 11.01 pon **Dawid** ⌚ 1,5 h **pilne**

Ferie: zwiększyć budżet tylko na kreacje z kosztem pozyskania poniżej progu

Zwiększamy stopniowo, po 20–30 opłaconych zamówieniach.

☐ 11.01 pon **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

Pakiet „W drogę!”: publikacja katalogu

Server → Katalog w aplikacji.

☐ 11.01 pon **Nela** ⌚ 1,5 h

Pakiet „W drogę!”: newsletter i posty

☐ 11.01 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: montaż i okładka

☐ 15.01 pt **Dawid** ⌚ 1 h

Google Play: status Teacher Approved i wymagania Families

Play Console → Treści aplikacji → Grupa docelowa.

TYDZIEŃ 18–24 STYCZNIA 2027

Dawid ok. 6 h z 56 h · Nela ok. 3,5 h

18.01 pon  17 Start ferii zimowych (pierwsze województwa)

☐ 18.01 pon **Dawid** ⌚ 3 h **pilne**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: zabawy w Studio, produkt w obu sklepach

Studio → Treści; produkt jednorazowy w App Store Connect i Play Console.

☐ 18.01 pon **Nela** ⌚ 30 min

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: zgłoszenie do redakcji Apple (New Content)

App Store Connect → Featuring Nominations, 6 tygodni przed premierą pakietu.

☐ 18.01 pon **Razem** ⌚ 1 h

Pakiet „W drogę!”: przegląd liczb po tygodniu

Starty, ukończenia, powtórki, zakupy pakietu.

☐ 18.01 pon **Razem** ⌚ 2 h **pilne**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: temat i lista 5 zabaw

Wybór na podstawie rankingu zabaw (CRM → Analiza) i pomysłów agenta.

TYDZIEŃ 25–31 STYCZNIA 2027

Dawid ok. 1 h z 56 h · Nela ok. 11 h

☐ 25.01 pon **Dawid** ⌚ 1 h

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: wydarzenie w App Store i promocja w Google Play

☐ 25.01 pon **Nela** ⌚ 3 h

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: rolka zapowiedź i grafika wydarzenia

☐ 25.01 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: scenariusze

Agent pisze szkice (CRM → Pomysły → Napisz scenariusz zabawy), Nela poprawia.

TYDZIEŃ 1–7 LUTEGO 2027

Dawid ok. 30 min z 56 h · Nela ok. 9,5 h

1.02 pon  Premiera pakietu „Spokojnie na dobranoc”

☐ 1.02 pon **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: publikacja katalogu

Serwer → Katalog w aplikacji.

☐ 1.02 pon **Nela** ⌚ 1,5 h

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: newsletter i posty

☐ 1.02 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: nagrania

TYDZIEŃ 8–14 LUTEGO 2027

Dawid ok. 1 h z 56 h · Nela ok. 9 h

☐ 8.02 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: montaż i okładka

☐ 8.02 pon **Razem** ⌚ 1 h

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: przegląd liczb po tygodniu

Starty, ukończenia, powtórki, zakupy pakietu.

TYDZIEŃ 15–21 LUTEGO 2027

Dawid ok. 3 h z 56 h · Nela ok. 3 h

☐ 15.02 pon **Dawid** ⌚ 3 h **pilne**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: zabawy w Studio, produkt w obu sklepach

Studio → Treści; produkt jednorazowy w App Store Connect i Play Console.

☐ 15.02 pon **Nela** ⌚ 3 h

Przedszkola: decyzje po 30 dniach i kolejna fala ofert

TYDZIEŃ 22–28 LUTEGO 2027

Dawid ok. 3 h z 56 h · Nela ok. 5,5 h

☐ 22.02 pon **Dawid** ⌚ 1 h

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: wydarzenie w App Store i promocja w Google Play

☐ 22.02 pon **Nela** ⌚ 3 h

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: rolka zapowiedź i grafika wydarzenia

☐ 22.02 pon **Nela** ⌚ 30 min

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: zgłoszenie do redakcji Apple (New Content)

App Store Connect → Featuring Nominations, 6 tygodni przed premierą pakietu.

☐ 22.02 pon **Razem** ⌚ 2 h **pilne**

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: temat i lista 5 zabaw

Wybór na podstawie rankingu zabaw (CRM → Analiza) i pomysłów agenta.

TYDZIEŃ 1–7 MARCA 2027

Dawid ok. 30 min z 56 h · Nela ok. 9,5 h

1.03 pon  17 Premiera pakietu „Wiosenni odkrywcy”

☐ 1.03 pon **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: publikacja katalogu

Server → Katalog w aplikacji.

☐ 1.03 pon **Nela** ⌚ 1,5 h

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: newsletter i posty

☐ 1.03 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: scenariusze

Agent pisze szkice (CRM → Pomysły → Napisz scenariusz zabawy), Nela poprawia.

TYDZIEŃ 8–14 MARCA 2027

Dawid ok. 1 h z 56 h · Nela ok. 9 h

☐ 8.03 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: nagrania

☐ 8.03 pon **Razem** ⌚ 1 h

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: przegląd liczb po tygodniu

Starty, ukończenia, powtórki, zakupy pakietu.

TYDZIEŃ 15–21 MARCA 2027

Dawid ok. 0 min z 56 h · Nela ok. 8 h

☐ 15.03 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: montaż i okładka

TYDZIEŃ 22–28 MARCA 2027

Dawid ok. 3 h z 56 h · Nela ok. 0 min

☐ 22.03 pon **Dawid** ⌚ 3 h **pilne**

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: zabawy w Studio, produkt w obu sklepach

Studio → Treści; produkt jednorazowy w App Store Connect i Play Console.

TYDZIEŃ 29 MARCA – 4 KWIETNIA 2027

Dawid ok. 1 h z 56 h · Nela ok. 3 h

☐ 29.03 pon **Dawid** ⌚ 1 h

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: wydarzenie w App Store i promocja w Google Play

☐ 29.03 pon **Nela** ⌚ 3 h

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: rolka zapowiedź i grafika wydarzenia

TYDZIEŃ 5–11 KWIETNIA 2027

Dawid ok. 30 min z 56 h · Nela ok. 1,5 h

5.04 pon  **Premiera pakietu „Detektyw: nowe sprawy”**

☐ 5.04 pon **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: publikacja katalogu

Serwer → Katalog w aplikacji.

☐ 5.04 pon **Nela** ⌚ 1,5 h

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: newsletter i posty

TYDZIEŃ 12–18 KWIETNIA 2027

Dawid ok. 3 h z 56 h · Nela ok. 3,5 h

☐ 12.04 pon **Nela** ⌚ 30 min

Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”: zgłoszenie do redakcji Apple (New Content)

App Store Connect → Featuring Nominations, 6 tygodni przed premierą pakietu.

☐ 12.04 pon **Razem** ⌚ 1 h

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: przegląd liczb po tygodniu

Starty, ukończenia, powtórki, zakupy pakietu.

☐ 12.04 pon **Razem** ⌚ 2 h **pilne**

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
temat i lista 5 zabaw**

Wybór na podstawie rankingu zabaw (CRM → Analiza) i pomysłów agenta.

TYDZIEŃ 19–25 KWIETNIA 2027

Dawid ok. 0 min z 56 h · Nela ok. 8 h

☐ 19.04 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
scenariusze**

Agent pisze szkice (CRM → Pomysły → Napisz scenariusz zabawy), Nela poprawia.

TYDZIEŃ 26 KWIETNIA – 2 MAJA 2027

Dawid ok. 0 min z 56 h · Nela ok. 8 h

☐ 26.04 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
nagrania**

TYDZIEŃ 3–9 MAJA 2027

Dawid ok. 0 min z 56 h · Nela ok. 8 h

☐ 3.05 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
montaż i okładka**

TYDZIEŃ 10–16 MAJA 2027

Dawid ok. 3 h z 56 h · Nela ok. 0 min

☐ 10.05 pon **Dawid** ⌚ 3 h **pilne**

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
zabawy w Studio, produkt w obu sklepach**

Studio → Treści; produkt jednorazowy w App Store Connect i Play Console.

TYDZIEŃ 17–23 MAJA 2027

Dawid ok. 1 h z 56 h · Nela ok. 3 h

☐ 17.05 pon **Dawid** ⌚ 1 h

Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
wydarzenie w App Store i promocja w Google Play

☐ 17.05 pon **Nela** ⌚ 3 h

Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
rolka zapowiedź i grafika wydarzenia

TYDZIEŃ 24–30 MAJA 2027

Dawid ok. 30 min z 56 h · Nela ok. 1,5 h

24.05 pon 17 Premiera pakietu „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”

☐ 24.05 pon **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
publikacja katalogu

Serwer → Katalog w aplikacji.

☐ 24.05 pon **Nela** ⌚ 1,5 h

Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
newsletter i posty

TYDZIEŃ 31 MAJA – 6 CZERWCA 2027

Dawid ok. 4 h z 56 h · Nela ok. 4 h

☐ 31.05 pon **Razem** ⌚ 1 h

Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
przegląd liczb po tygodniu

Starty, ukończenia, powtórki, zakupy pakietu.

1.06 wt 17 Dzień Dziecka

☐ 1.06 wt **Razem** ⌚ 3 h **pilne**

Tydzień Dnia Dziecka: wydarzenie, newsletter, rolka, naklejki

TYDZIEŃ 28 CZERWCA – 4 LIPCA 2027

Dawid ok. 2 h z 56 h · Nela ok. 2 h

☐ 30.06 śr **Razem** ⌚ 2 h

Przegląd półroczna: cel 1 000 subskrypcji, decyzja o wersji angielskiej