

AudioKiddo: zadania do premiery

Stan: 8 października 2026. Te same zadania są w Studio → CRM → Zadania. Tam je odhaczacie; ten plik jest do czytania w telefonie.

Dawid · 42

Nela · 53

Razem · 20

2.11 Cicha publikacja iOS, zbieranie ocen

16.11 **Premiera w App Store i Google Play**

30.11 Pakiet „Święta z Szop’eniem”

11.01 Pakiet „W drogę!” (ferie)

1.02 Pakiet „Spokojnie na dobranoc”

1.03 Pakiet „Wiosenni odkrywcy”

5.04 Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”

24.05 Pakiet na Dzień Dziecka

Cele 150 płacących rodzin do 31.12.2026 · 1 000 subskrypcji do 30.06.2027

pilne = blokuje kolejne kroki. Ramka z kreskami = data w kalendarzu. 🕒 = szacowany czas pracy.

Plan dnia Dawida: 9–16 października

Przy 6 godzinach dziennie Dawid kończy fazę 1 do 16.10, czyli 10 dni przed terminem z CRM. Apple może zatwierdzić aplikację ok. 19–21.10, więc cicha publikacja iOS może ruszyć wcześniej niż 2.11 i będzie więcej czasu na oceny. Premiera zostaje 16.11 (rolki, prezenty i reklamy Neli).

Pt 9.10 • 5,5 h

- Konto Google Play z Nelą (1,5 h)
- Zaległe zmiany na serwer (30 min)
- Strony na audiokiddo.pl (1,5 h)
- Diagnoza kampanii 2 000 zł (2 h)

Pon 12.10 • 5 h

- Decyzje z Nelą (Kids, ceny, data) (1 h)
- Android: klucz przesyłania (30 min)
- Pomiar: Pixel, Analytics, MailerLite (3 h)
- Przedrejestracja Google (30 min)

przedrejestracja, gdy Google zweryfikuje konto

Wt 13.10 • 5 h

- Apple: identyfikatory, aplikacja, podpisywanie (2 h)
- Wersja w TestFlight i w teście Google (2 h)
- Test zamknięty: dodać testerów (1 h)

wymaga konta Apple (mail „Welcome”) i listy testerów od Neli

Śr 14.10 • 5 h

- Produkty i ceny w obu sklepach (3 h)
- Karty w sklepach z karty do wklejenia (2 h)

wymaga umowy Paid Apps i profilu płatności (Nela)

Czw 15.10 • 6 h

- Test na telefonach z Nelą (3 h)
- Film podglądowy z Nelą (3 h)

Pt 16.10 • 4,5 h

- Poprawki po testach (zapas) (4 h)
- iOS do recenzji Apple (30 min)

recenzja trwa zwykle 1–3 dni

Od 19.10 Dawid ma ok. 20 h tygodniowo zapasu.

Najlepiej przejąć od Neli montaż rolek (8 h) i przygotowanie prezentów na Święta, bo w tygodniu 2.11 Nela ma nagrania pakietu i ok. 21 h pracy.

Faza 1: konta, strony, wersje testowe

TYDZIEŃ 5–11 PAŹDZIERNIKA

Dawid ok. 1,5 h z 30 h · Nela ok. 3 h

☐ 8.10 czw **Nela** ⌚ 1 h **pilne**

Konto Apple Developer na Apple ID Neli

Aplikacja Apple Developer → Account → Enroll Now → Individual / Sole Proprietor, 99 USD. Kroki: dokument „AudioKiddo w sklepach”.

☐ 9.10 pt **Razem** ⌚ 1,5 h **pilne**

Konto Google Play Console (osobiste, na Nelę)

play.google.com/console/signup, 25 USD, weryfikacja dowodu i telefonu z Androidem. Bez D-U-N-S.

☐ 10.10 sob **Nela** ⌚ 30 min

Polityka prywatności i regulamin aplikacji do prawnika

docs/prawne/polityka-prywatnosci-aplikacji.md i regulamin-aplikacji.md. Dopisać plany dla 2 i 3–5 dzieci.

TYDZIEŃ 12–18 PAŹDZIERNIKA

Dawid ok. 12 h z 30 h · Nela ok. 4,75 h

☐ 12.10 pon **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

Wgrać zaległe zmiany na serwer

supabase db push, supabase functions deploy (admin, woo-webhook), sekrety prezentów. docs/PUBLIKACJA.md, etap 1.

☐ 12.10 pon **Nela** ⌚ 15 min

Dodać Dawida jako administratora w App Store Connect i Play Console

☐ 12.10 pon **Razem** ⌚ 1 h **pilne**

Decyzje: Kids 6–8 lat, ceny planów rodzinnych, premiera 16.11

Szczegóły: dokument „AudioKiddo w sklepach”, sekcja Decyzje.

☐ 13.10 wt **Dawid** ⌚ 1,5 h **pilne**

Strony na audiokiddo.pl: polityka, kontakt, usuwanie konta, regulamin

Kod w docs/strona/sklepy/. Sklepy nie przyjmą aplikacji bez tych adresów. docs/PUBLIKACJA.md, etap 3.

Claude przygotował: kod stron: docs/strona/sklepy/

☐ 14.10 śr **Nela** ⌚ 2 h **pilne**

Zebrać 16–18 testerów Androida (adresy Gmail)

Znajomi rodzice, rodzina, klienci z Empiku i sklepu.

Wiadomość: docs/marketing/SKLEPY-SZYBKA-SCIEZKA.md.

Każdy dostaje kod na 90 dni.

Claude przygotował: wiadomość do testerów:
docs/marketing/PREMIERA-TEKSTY.md

☐ 14.10 śr **Nela** ⌚ 1,5 h **pilne**

Umowy i wypłaty: Paid Apps, konto bankowe, W-8BEN, profil płatności Google

Bez tego zakupy nie działają nawet w testach. Robi właścicielka konta.

☐ 15.10 czw **Dawid** ⌚ 2 h **pilne**

Apple: identyfikatory, App Group, aplikacja w App Store Connect, podpisywanie

docs/PUBLIKACJA.md, etap 4.

☐ 15.10 czw **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

Android: klucz przesyłania, key.properties i kopia zapasowa

docs/PUBLIKACJA.md, etap 5.

☐ 16.10 pt **Dawid** ⌚ 2 h **pilne**

Pierwsza wersja w TestFlight i w teście wewnętrznym Google

tool/release_build.sh ios / android. docs/PUBLIKACJA.md, etap 7.

☐ 16.10 pt **Dawid** ⌚ 1 h **pilne**

Google: test zamknięty z 12+ testerami

Testowanie → Testy zamknięte. 14 dni bez przerwy liczy się od dnia, w którym 12 osób ma aplikację. Koniec ok. 30.10.

☐ 17.10 sob **Dawid** ⌚ 3 h **pilne**

Produkty i ceny w obu sklepach

Abonamenty z 7 dniami za darmo, pakiety, zestawy, zabawy. Identyfikatory dokładnie jak w docs/PUBLIKACJA.md, etap 6.

☐ 17.10 sob **Dawid** ⌚ 30 min

Google Play: przedrejestracja

Testy i wersje → Przedrejestracja. Opis: dokument „AudioKiddo w sklepach”.

TYDZIEŃ 19–25 PAŹDZIERNIKA

Dawid ok. 15 h z 30 h · Nela ok. 9,5 h

☐ 19.10 pon **Nela** ⌚ 30 min

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: zgłoszenie do redakcji Apple (New Content)

App Store Connect → Featuring Nominations, 6 tygodni przed premierą pakietu.

☐ 19.10 pon **Razem** ⌚ 2 h **pilne**

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: temat i lista 5 zabaw

Wybór na podstawie rankingu zabaw (CRM → Analiza) i pomysłów agenta.

☐ 20.10 wt **Dawid** ⌚ 2 h

Diagnoza poprzedniej kampanii 2 000 zł i zakupu na telefonie

docs/STRATEGIA-5000-DO-MILIONA.md: co sprawdzić przed kolejną kampanią.

☐ 20.10 wt **Nela** ⌚ 1 h

Zapowiedź „wkrótce w App Store i Google Play”

Post, relacja i newsletter z linkiem do przedrejestracji Google. Pierwsza rolka z Szop’enem.

Claude przygotował: teksty postu, relacji i newslettera:
docs/marketing/PREMIERA-TEKSTY.md

☐ 21.10 śr **Razem** ⌚ 3 h **pilne**

Test na telefonach: rejestracja, zakupy sandbox, odtwarzanie, mikrofon, tryb dziecka, widżet

Lista: docs/PUBLIKACJA.md, punkty 7.7–7.9.

☐ 23.10 pt **Razem** ⌚ 3 h

Film podglądowy 30 s do obu sklepów

Dawid nagrywa ekran symulatora, Nela montuje i dodaje głos. Scenariusz: docs/sklepy/WYROZNIENIE.md, sekcja 7.

Claude przygotował: scenariusz 30 s:
docs/sklepy/WYROZNIENIE.md, sekcja 7

☐ 24.10 sob **Dawid** ⌚ 2 h **pilne**

Karty w sklepach: rzuty, opisy, prywatność, klasyfikacja, notatka dla recenzenta

Rzuty: docs/sklepy/rzuty/. Teksty: docs/SKLEPY.md i docs/sklepy/WYROZNIENIE.md.

Claude przygotował: karta do wklejenia, rzuty i grafiki:
docs/sklepy/KARTA-DO-WKLEJENIA.md

☐ 25.10 nd **Dawid** ⌚ 3 h

Pomiar i maile: Pixel, Analytics, automatyzacje MailerLite

docs/REKLAMY.md, docs/marketing/NEWSLETTER.md i MAILE.md.

TYDZIEŃ 26 PAŹDZIERNIKA – 1 LISTOPADA

Dawid ok. 1 h z 30 h · Nela ok. 8,5 h

☐ 26.10 pon **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

iOS do recenzji Apple (wydanie ręczne)

Po zatwierdzeniu wersja czeka, aż sami ją opublikujemy (2.11).

☐ 26.10 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: scenariusze

Agent pisze szkice (CRM → Pomysły → Napisz scenariusz zabawy), Nela poprawia.

☐ 27.10 wt **Nela** ⌚ 30 min **pilne**

Zgłoszenie do redakcji Apple: New App Launch

App Store Connect → Featuring Nominations. Tekst: dokument „AudioKiddo w sklepach”. Data: 16.11.

Claude przygotował: tekst zgłoszenia: dokument „AudioKiddo w sklepach”

Faza 2: przedpremier a i pierwsze oceny

TYDZIEŃ 26 PAŹDZIERNIKA – 1 LISTOPADA

Dawid ok. 1 h z 30 h · Nela ok. 8,5 h

30.10 pt  **17** Koniec 14 dni testu zamkniętego Google

☐ 31.10 sob **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

Google: wniosek o dostęp do produkcji

Po 14 dniach testu zamkniętego: krótka ankieta o teście, potem wersja produkcyjna z wydaniem zarządzanym.

TYDZIEŃ 2–8 LISTOPADA

Dawid ok. 30 min z 30 h · Nela ok. 20,75 h **dużo**

2.11 pon July 17 Cicha publikacja iOS

☐ 2.11 pon **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

Cicha publikacja iOS (bez reklam)

Testerzy, rodzina i klienci instalują i oceniają. Cel: 20+ ocen przed premierą.

☐ 2.11 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Święta z Szop’enem”: nagrania

☐ 3.11 wt **Nela** ⌚ 4 h

Oferta dla 30 przedszkoli (kod na 30 dni)

docs/marketing/przedszkola/. Mail, telefon, potem spotkanie.

Claude przygotował: oferta i mail:
docs/marketing/przedszkola/

☐ 6.11 pt **Nela** ⌚ 30 min **pilne**

Prośba o ocenę do 50 znajomych rodziców i klientów

Link do sklepu i prośba o szczerą ocenę. Nagrody za ocenę są w sklepach zakazane.

Claude przygotował: wiadomość z prośbą o ocenę:
docs/marketing/PREMIERA-TEKSTY.md

☐ 6.11 pt **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Nagrać 4 rolki do premiery i reklam

docs/marketing/ROLKI-I-REKLAMY.md: Obiad, Podróż, Prawdziwa demonstracja, Szop'en.

Claude przygotował: scenariusze rolek:
docs/marketing/ROLKI-I-REKLAMY.md

☐ 6.11 pt **Nela** ⌚ 15 min

Grafiki: wydarzenia 1920×1080 (premiera, Święta), Google Play 1024×500

Claude może przygotować projekty z Szop'enem.

Claude przygotował: gotowe: docs/sklepy/grafiki/
(wystarczy sprawdzić)

TYDZIEŃ 9–15 LISTOPADA

Dawid ok. 8 h z 30 h · Nela ok. 11,5 h

☐ 9.11 pon **Dawid** ⌚ 1 h

Wydarzenie „Premiera” w App Store i promocja w Google Play

Apple sprawdza wydarzenia jak wersje, wysyłamy tydzień wcześniej.

Claude przygotował: teksty i obrazki wydarzenia: KARTA-DO-WKLEJENIA.md

☐ 9.11 pon **Nela** ⌚ 3 h

10–15 mikroinfluencerek parentingowych: dostęp na 3 miesiące

Kody z tool/make_codes.py. Prośba o post lub rolkę 16–22.11, z oznaczeniem współpracy.

Claude przygotował: wiadomość do influencerów:
docs/marketing/PREMIERA-TEKSTY.md

☐ 9.11 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Święta z Szop'enem”: montaż i okładka

☐ 10.11 wt **Dawid** ⌚ 3 h **pilne**

Prezent na Święta: produkty, kody, strona audiokiddo.pl/prezent

docs/marketing/PRESENT.md. Test zakupu i zwrotu.

Claude przygotował: strona, kartka i instrukcja:
docs/marketing/PRESENT.md

☐ 13.11 pt **Dawid** ⌚ 3 h **pilne**

Meta: transza 1 (1 500 zł) gotowa na 16.11

Jedna kampania sprzedażowa, 3–4 kreacje z rolek.
docs/STRATEGIA-5000-DO-MILIONA.md.

☐ 13.11 pt **Dawid** ⌚ 1 h

KPI: zdarzenia z wersji sklepowej dochodzą do Studio

Server → KPI: True Activation, Free → Paid, D7.

☐ 13.11 pt **Nela** ⌚ 30 min **pilne**

Newsletter premierowy zaplanowany na 16.11

Do subskrybentów i klientów sklepu: aplikacja w sklepach,
3 zabawy za darmo.

Claude przygotował: newsletter premierowy:
docs/marketing/PREMIERA-TEKSTY.md

Faza 3: premiera i Święta

TYDZIEŃ 16–22 LISTOPADA

Dawid ok. 7 h z 30 h · Nela ok. 1,75 h

16.11 pon  Newsletter premierowy

16.11 pon  PREMIERA w App Store i Google Play

☐ 16.11 pon **Dawid** ⌚ 2 h **pilne**

Premiera: publikacja w obu sklepach i start reklam

Android z wydania zarządzanego, iOS już w sklepie.
Włączyć kampanię Meta.

☐ 16.11 pon **Dawid** ⌚ 3 h **pilne**

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: zabawy w Studio, produkt w obu sklepach

Studio → Treści; produkt jednorazowy w App Store Connect i Play Console.

☐ 16.11 pon **Nela** ⌚ 1,5 h **pilne**

Premiera w social media: post, rolka, relacje

Claude przygotował: post i relacje premierowe:
<docs/marketing/PREMIERA-TEKSTY.md>

☐ 17.11 wt **Nela** ⌚ 15 min

Odpowiadać na opinie w ciągu 24 h (CRM → Opinie)

Stałe zadanie od premiery. Agent pisze szkic, Nela poprawia i publikuje.

☐ 20.11 pt **Dawid** ⌚ 2 h **pilne**

Stabilność po premierze: CRM → Błędy, Xcode Organizer, Android Vitals

Cel: 99,5% sesji bez awarii.

TYDZIEŃ 23–29 LISTOPADA

Dawid ok. 4,5 h z 30 h · Nela ok. 5 h

☐ 23.11 pon **Dawid** ⌚ 1,5 h **pilne**

Meta po tygodniu: koszt pozyskania płacącego rodzica, decyzja o transzy 2

Zasady decyzji: <docs/STRATEGIA-5000-DO-MILIONA.md>.

☐ 23.11 pon **Dawid** ⌚ 1 h

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: wydarzenie w App Store i promocja w Google Play

☐ 23.11 pon **Nela** ⌚ 3 h

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: rolka zapowiedź i grafika wydarzenia

27.11 pt 17 **Black Friday: prezent na audiokiddo.pl**

☐ 27.11 pt **Razem** ⌚ 2 h

Black Friday: prezent na audiokiddo.pl

Zestaw 3 pakietów jako prezent. Bez obniżki abonamentu w aplikacji.

TYDZIEŃ 30 LISTOPADA – 6 GRUDNIA

Dawid ok. 2,5 h z 30 h · Nela ok. 8 h

30.11 pon 17 **Premiera pakietu „Święta z Szop’eniem”**

☐ 30.11 pon **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: publikacja katalogu

Serwer → Katalog w aplikacji.

☐ 30.11 pon **Nela** ⌚ 1,5 h

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: newsletter i posty

☐ 30.11 pon **Nela** ⌚ 30 min

Pakiet „W drogę!”: zgłoszenie do redakcji Apple (New Content)

App Store Connect → Featuring Nominations, 6 tygodni przed premierą pakietu.

☐ 30.11 pon **Razem** ⌚ 2 h **pilne**

Pakiet „W drogę!”: temat i lista 5 zabaw

Wybór na podstawie rankingu zabaw (CRM → Analiza) i pomysłów agenta.

☐ 1.12 wt **Nela** ⌚ 4 h **pilne**

Kampania prezentowa 1–20.12

Rolka „prezent dla wnuków”, newsletter, kartka do druku.
docs/marketing/PRESENT.md.

6.12 nd 17 **Nela** Mikołajki: ostatni dzień kampanii z kodem na Mikołajki

TYDZIEŃ 7–13 GRUDNIA

Dawid ok. 2 h z 30 h · Nela ok. 9 h

☐ 7.12 pon **Dawid** ⌚ 1 h

Test A/B pierwszego zrzutu w obu sklepach

„Włącz, połóż telefon” kontra „Dziecko jest bohaterem przygody”. Wynik po 2–3 tygodniach.

☐ 7.12 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „W drogę!”: scenariusze

Agent pisze szkice (CRM → Pomysły → Napisz scenariusz zabawy), Nela poprawia.

☐ 7.12 pon **Razem** ⌚ 1 h

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: przegląd liczb po tygodniu

Starty, ukończenia, powtórki, zakupy pakietu.

TYDZIEŃ 14–20 GRUDNIA

Dawid ok. 0 min z 30 h · Nela ok. 8 h

☐ 14.12 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „W drogę!”: nagrania

20.12 nd  Ostatni dzień prezentów na Święta (kod mailiem)

TYDZIEŃ 21–27 GRUDNIA

Dawid ok. 2 h z 30 h · Nela ok. 10,5 h

☐ 21.12 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „W drogę!”: montaż i okładka

☐ 21.12 pon **Nela** ⌚ 30 min

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: zgłoszenie do redakcji Apple (New Content)

App Store Connect → Featuring Nominations, 6 tygodni przed premierą pakietu.

☐ 21.12 pon **Razem** ⌚ 2 h **pilne**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: temat i lista 5 zabaw

Wybór na podstawie rankingu zabaw (CRM → Analiza) i pomysłów agenta.

TYDZIEŃ 28 GRUDNIA – 3 STYCZNIA

Dawid ok. 5 h z 30 h · Nela ok. 10 h

☐ 28.12 pon **Dawid** ⌚ 3 h **pilne**

Pakiet „W drogę!”: zabawy w Studio, produkt w obu sklepach

Studio → Treści; produkt jednorazowy w App Store Connect i Play Console.

☐ 28.12 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: scenariusze

Agent pisze szkice (CRM → Pomysły → Napisz scenariusz zabawy), Nela poprawia.

☐ 28.12 pon **Razem** ⌚ 2 h

Podsumowanie roku i plan na I kwartał

Liczbę z CRM, co działa, co wyłączamy, budżet reklam na ferie.

Faza 4: ferie, wzrost, Dzień Dziecka

TYDZIEŃ 4–10 STYCZNIA 2027

Dawid ok. 1 h z 30 h · Nela ok. 11 h

☐ 4.01 pon **Dawid** ⌚ 1 h

Pakiet „W drogę!": wydarzenie w App Store i promocja w Google Play

☐ 4.01 pon **Nela** ⌚ 3 h

Pakiet „W drogę!": rolka zapowiedź i grafika wydarzenia

☐ 4.01 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc": nagrania

TYDZIEŃ 11–17 STYCZNIA 2027

Dawid ok. 3 h z 30 h · Nela ok. 9,5 h

11.01 pon ¹⁷ **Premiera pakietu „W drogę!”**

☐ 11.01 pon **Dawid** ⌚ 1,5 h **pilne**

Ferie: zwiększyć budżet tylko na kreacje z kosztem pozyskania poniżej progu

Zwiększamy stopniowo, po 20–30 opłaconych zamówieniach.

☐ 11.01 pon **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

Pakiet „W drogę!”: publikacja katalogu

Serwer → Katalog w aplikacji.

☐ 11.01 pon **Nela** ⌚ 1,5 h

Pakiet „W drogę!”: newsletter i posty

☐ 11.01 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: montaż i okładka

☐ 15.01 pt **Dawid** ⌚ 1 h

Google Play: status Teacher Approved i wymagania Families

Play Console → Treści aplikacji → Grupa docelowa.

TYDZIEŃ 18–24 STYCZNIA 2027

Dawid ok. 6 h z 30 h · Nela ok. 3,5 h

18.01 pon 17 Start ferii zimowych (pierwsze województwa)

☐ 18.01 pon **Dawid** ⌚ 3 h **pilne**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: zabawy w Studio, produkt w obu sklepach

Studio → Treści; produkt jednorazowy w App Store Connect i Play Console.

☐ 18.01 pon **Nela** ⌚ 30 min

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: zgłoszenie do redakcji Apple (New Content)

App Store Connect → Featuring Nominations, 6 tygodni przed premierą pakietu.

☐ 18.01 pon **Razem** ⌚ 1 h

Pakiet „W drogę!”: przegląd liczb po tygodniu

Starty, ukończenia, powtórki, zakupy pakietu.

☐ 18.01 pon **Razem** ⌚ 2 h **pilne**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: temat i lista 5 zabaw

Wybór na podstawie rankingu zabaw (CRM → Analiza) i pomysłów agenta.

TYDZIEŃ 25–31 STYCZNIA 2027

Dawid ok. 1 h z 30 h · Nela ok. 11 h

☐ 25.01 pon **Dawid** ⌚ 1 h

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: wydarzenie w App Store i promocja w Google Play

☐ 25.01 pon **Nela** ⌚ 3 h

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: rolka zapowiedź i grafika wydarzenia

☐ 25.01 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: scenariusze

Agent pisze szkice (CRM → Pomysły → Napisz scenariusz zabawy), Nela poprawia.

TYDZIEŃ 1–7 LUTEGO 2027

Dawid ok. 30 min z 30 h · Nela ok. 9,5 h

1.02 pon  Premiera pakietu „Spokojnie na dobranoc”

☐ 1.02 pon **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: publikacja katalogu

Serwer → Katalog w aplikacji.

☐ 1.02 pon **Nela** ⌚ 1,5 h

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: newsletter i posty

☐ 1.02 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: nagrania

TYDZIEŃ 8–14 LUTEGO 2027

Dawid ok. 1 h z 30 h · Nela ok. 9 h

☐ 8.02 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: montaż i okładka

☐ 8.02 pon **Razem** ⌚ 1 h

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: przegląd liczb po tygodniu

Starty, ukończenia, powtórki, zakupy pakietu.

TYDZIEŃ 15–21 LUTEGO 2027

Dawid ok. 3 h z 30 h · Nela ok. 3 h

☐ 15.02 pon **Dawid** ⌚ 3 h **pilne**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: zabawy w Studio, produkt w obu sklepach

Studio → Treści; produkt jednorazowy w App Store Connect i Play Console.

☐ 15.02 pon **Nela** ⌚ 3 h

Przedszkola: decyzje po 30 dniach i kolejna fala ofert

TYDZIEŃ 22–28 LUTEGO 2027

Dawid ok. 3 h z 30 h · Nela ok. 5,5 h

☐ 22.02 pon **Dawid** ⌚ 1 h

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: wydarzenie w App Store i promocja w Google Play

☐ 22.02 pon **Nela** ⌚ 3 h

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: rolka zapowiedź i grafika wydarzenia

☐ 22.02 pon **Nela** ⌚ 30 min

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: zgłoszenie do redakcji Apple (New Content)

App Store Connect → Featuring Nominations, 6 tygodni przed premierą pakietu.

☐ 22.02 pon **Razem** ⌚ 2 h **pilne**

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: temat i lista 5 zabaw

Wybór na podstawie rankingu zabaw (CRM → Analiza) i pomysłów agenta.

TYDZIEŃ 1–7 MARCA 2027

Dawid ok. 30 min z 30 h • Nela ok. 9,5 h

1.03 pon  **Premiera pakietu „Wiosenni odkrywcy”**

☐ 1.03 pon **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: publikacja katalogu

Serwer → Katalog w aplikacji.

☐ 1.03 pon **Nela** ⌚ 1,5 h

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: newsletter i posty

☐ 1.03 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: scenariusze

Agent pisze szkice (CRM → Pomysły → Napisz scenariusz zabawy), Nela poprawia.

TYDZIEŃ 8–14 MARCA 2027

Dawid ok. 1 h z 30 h · Nela ok. 9 h

☐ 8.03 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: nagrania

☐ 8.03 pon **Razem** ⌚ 1 h

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: przegląd liczb po tygodniu

Starty, ukończenia, powtórki, zakupy pakietu.

TYDZIEŃ 15–21 MARCA 2027

Dawid ok. 0 min z 30 h · Nela ok. 8 h

☐ 15.03 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: montaż i okładka

TYDZIEŃ 22–28 MARCA 2027

Dawid ok. 3 h z 30 h · Nela ok. 0 min

☐ 22.03 pon **Dawid** ⌚ 3 h **pilne**

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: zabawy w Studio, produkt w obu sklepach

Studio → Treści; produkt jednorazowy w App Store Connect i Play Console.

TYDZIEŃ 29 MARCA – 4 KWIETNIA 2027

Dawid ok. 1 h z 30 h · Nela ok. 3 h

☐ 29.03 pon **Dawid** ⌚ 1 h

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: wydarzenie w App Store i promocja w Google Play

☐ 29.03 pon **Nela** ⌚ 3 h

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: rolka zapowiedź i grafika wydarzenia

TYDZIEŃ 5–11 KWIETNIA 2027

Dawid ok. 30 min z 30 h · Nela ok. 1,5 h

5.04 pon  **Premiera pakietu „Detektyw: nowe sprawy”**

☐ 5.04 pon **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: publikacja katalogu

Serwer → Katalog w aplikacji.

☐ 5.04 pon **Nela** ⌚ 1,5 h

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: newsletter i posty

TYDZIEŃ 12–18 KWIETNIA 2027

Dawid ok. 3 h z 30 h · Nela ok. 3,5 h

☐ 12.04 pon **Nela** ⌚ 30 min

Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”: zgłoszenie do redakcji Apple (New Content)

App Store Connect → Featuring Nominations, 6 tygodni przed premierą pakietu.

☐ 12.04 pon **Razem** ⌚ 1 h

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: przegląd liczb po tygodniu

Starty, ukończenia, powtórki, zakupy pakietu.

☐ 12.04 pon **Razem** ⌚ 2 h **pilne**

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
temat i lista 5 zabaw**

Wybór na podstawie rankingu zabaw (CRM → Analiza) i pomysłów agenta.

TYDZIEŃ 19–25 KWIETNIA 2027

Dawid ok. 0 min z 30 h · Nela ok. 8 h

☐ 19.04 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
scenariusze**

Agent pisze szkice (CRM → Pomysły → Napisz scenariusz zabawy), Nela poprawia.

TYDZIEŃ 26 KWIETNIA – 2 MAJA 2027

Dawid ok. 0 min z 30 h · Nela ok. 8 h

☐ 26.04 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
nagrania**

TYDZIEŃ 3–9 MAJA 2027

Dawid ok. 0 min z 30 h · Nela ok. 8 h

☐ 3.05 pon **Nela** ⌚ 8 h **pilne**

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
montaż i okładka**

TYDZIEŃ 10–16 MAJA 2027

Dawid ok. 3 h z 30 h · Nela ok. 0 min

☐ 10.05 pon **Dawid** ⌚ 3 h **pilne**

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
zabawy w Studio, produkt w obu sklepach**

Studio → Treści; produkt jednorazowy w App Store Connect i Play Console.

TYDZIEŃ 17–23 MAJA 2027

Dawid ok. 1 h z 30 h · Nela ok. 3 h

☐ 17.05 pon **Dawid** ⌚ 1 h

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
wydarzenie w App Store i promocja w Google
Play**

☐ 17.05 pon **Nela** ⌚ 3 h

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
rolka zapowiedź i grafika wydarzenia**

TYDZIEŃ 24–30 MAJA 2027

Dawid ok. 30 min z 30 h · Nela ok. 1,5 h

**24.05 pon ^{May}₁₇ Premiera pakietu „Wielka przygoda na
Dzień Dziecka”**

☐ 24.05 pon **Dawid** ⌚ 30 min **pilne**

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
publikacja katalogu**

Serwer → Katalog w aplikacji.

☐ 24.05 pon **Nela** ⌚ 1,5 h

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
newsletter i posty**

TYDZIEŃ 31 MAJA – 6 CZERWCA 2027

Dawid ok. 4 h z 30 h · Nela ok. 4 h

☐ 31.05 pon **Razem** ⌚ 1 h

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
przegląd liczb po tygodniu**

Starty, ukończenia, powtórki, zakupy pakietu.

1.06 wt ^{May}₁₇ Dzień Dziecka

☐ 1.06 wt **Razem** ⌚ 3 h **pilne**

Tydzień Dnia Dziecka: wydarzenie, newsletter, rolka, naklejki

TYDZIEŃ 28 CZERWCA – 4 LIPCA 2027

Dawid ok. 2 h z 30 h · Nela ok. 2 h

☐ 30.06 śr **Razem** ⌚ 2 h

Przegląd półroczna: cel 1 000 subskrypcji, decyzja o wersji angielskiej