

AudioKiddo: zadania do premiery

Stan: 8 października 2026. Te same zadania są w Studio → CRM → Zadania. Tam je odhaczacie; ten plik jest do czytania w telefonie.

Dawid · 42

Nela · 53

Razem · 20

2.11 Cicha publikacja iOS, zbieranie ocen

16.11 **Premiera w App Store i Google Play**

30.11 Pakiet „Święta z Szop’enem”

11.01 Pakiet „W drogę!” (ferie)

1.02 Pakiet „Spokojnie na dobranoc”

1.03 Pakiet „Wiosenni odkrywcy”

5.04 Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”

24.05 Pakiet na Dzień Dziecka

Cele 150 płacących rodzin do 31.12.2026 · 1 000 subskrypcji do 30.06.2027

pilne = blokuje kolejne kroki. Ramka z kreskami = data w kalendarzu.

Faza 1: konta, strony, wersje testowe

TYDZIEŃ 5–11 PAŹDZIERNIKA

☐ 8.10 czw **Nela** **pilne**

Konto Apple Developer na Apple ID Neli

Aplikacja Apple Developer → Account → Enroll Now → Individual / Sole Proprietor, 99 USD. Kroki: dokument „AudioKiddo w sklepach”.

☐ 9.10 pt **Razem** pilne

Konto Google Play Console (osobiste, na Nelę)

play.google.com/console/signup, 25 USD, weryfikacja dowodu i telefonu z Androidem. Bez D-U-N-S.

☐ 10.10 sob **Nela**

Polityka prywatności i regulamin aplikacji do prawnika

docs/prawne/polityka-prywatnosci-aplikacji.md i regulamin-aplikacji.md. Dopisać plany dla 2 i 3-5 dzieci.

TYDZIEŃ 12-18 PAŹDZIERNIKA

☐ 12.10 pon **Dawid** pilne

Wgrać zaległe zmiany na serwer

supabase db push, supabase functions deploy (admin, woo-webhook), sekrety prezentów. docs/PUBLIKACJA.md, etap 1.

☐ 12.10 pon **Nela**

Dodać Dawida jako administratora w App Store Connect i Play Console

☐ 12.10 pon **Razem** pilne

Decyzje: Kids 6-8 lat, ceny planów rodzinnych, premiera 16.11

Szczegóły: dokument „AudioKiddo w sklepach”, sekcja Decyzje.

☐ 13.10 wt **Dawid** pilne

Strony na audiokiddo.pl: polityka, kontakt, usuwanie konta, regulamin

Kod w docs/strona/sklepy/. Sklepy nie przyjmą aplikacji bez tych adresów. docs/PUBLIKACJA.md, etap 3.

☐ 14.10 śr **Nela** pilne

Zebrać 16–18 testerów Androida (adresy Gmail)

Znajomi rodzice, rodzina, klienci z Empiku i sklepu.

Wiadomość: docs/marketing/SKLEPY-SZYBKA-SCIEZKA.md.

Każdy dostaje kod na 90 dni.

☐ 14.10 śr **Nela** pilne

Umowy i wypłaty: Paid Apps, konto bankowe, W-8BEN, profil płatności Google

Bez tego zakupy nie działają nawet w testach. Robi właścicielka konta.

☐ 15.10 czw **Dawid** pilne

Apple: identyfikatory, App Group, aplikacja w App Store Connect, podpisywanie

docs/PUBLIKACJA.md, etap 4.

☐ 15.10 czw **Dawid** pilne

Android: klucz przesyłania, key.properties i kopia zapasowa

docs/PUBLIKACJA.md, etap 5.

☐ 16.10 pt **Dawid** pilne

Pierwsza wersja w TestFlight i w teście wewnętrznym Google

tool/release_build.sh ios / android. docs/PUBLIKACJA.md, etap 7.

☐ 16.10 pt **Dawid** pilne

Google: test zamknięty z 12+ testerami

Testowanie → Testy zamknięte. 14 dni bez przerwy liczy się od dnia, w którym 12 osób ma aplikację. Koniec ok. 30.10.

☐ 17.10 sob **Dawid** pilne

Produkty i ceny w obu sklepach

Abonamenty z 7 dniami za darmo, pakiety, zestawy, zabawy. Identyfikatory dokładnie jak w docs/PUBLIKACJA.md, etap 6.

☐ 17.10 sob **Dawid**

Google Play: przedrejestracja

Testy i wersje → Przedrejestracja. Opis: dokument „AudioKiddo w sklepach”.

TYDZIEŃ 19–25 PAŹDZIERNIKA

☐ 19.10 pon **Nela**

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: zgłoszenie do redakcji Apple (New Content)

App Store Connect → Featuring Nominations, 6 tygodni przed premierą pakietu.

☐ 19.10 pon **Razem** pilne

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: temat i lista 5 zabaw

Wybór na podstawie rankingu zabaw (CRM → Analiza) i pomysłów agenta.

☐ 20.10 wt **Dawid**

Diagnoza poprzedniej kampanii 2 000 zł i zakupu na telefonie

docs/STRATEGIA-5000-DO-MILIONA.md: co sprawdzić przed kolejną kampanią.

☐ 20.10 wt **Nela**

Zapowiedź „wkrótce w App Store i Google Play”

Post, relacja i newsletter z linkiem do przedrejestracji Google. Pierwsza rolka z Szop’eniem.

☐ 21.10 śr **Razem** pilne

Test na telefonach: rejestracja, zakupy sandbox, odtwarzanie, mikrofon, tryb dziecka, widżet

Lista: docs/PUBLIKACJA.md, punkty 7.7–7.9.

☐ 23.10 pt **Razem**

Film podglądowy 30 s do obu sklepów

Dawid nagrywa ekran symulatora, Nela montuje i dodaje głos. Scenariusz: docs/sklepy/WYROZNIENIE.md, sekcja 7.

☐ 24.10 sob **Dawid** pilne

Karty w sklepach: zrzuty, opisy, prywatność, klasyfikacja, notatka dla recenzenta

Zrzuty: docs/sklepy/zrzuty/. Teksty: docs/SKLEPY.md i docs/sklepy/WYROZNIENIE.md.

☐ 25.10 nd **Dawid**

Pomiar i maile: Pixel, Analytics, automatyzacje MailerLite

docs/REKLAMY.md, docs/marketing/NEWSLETTER.md i MAILE.md.

TYDZIEŃ 26 PAŹDZIERNIKA – 1 LISTOPADA

☐ 26.10 pon **Dawid** pilne

iOS do recenzji Apple (wydanie ręczne)

Po zatwierdzeniu wersja czeka, aż sami ją opublikujemy (2.11).

☐ 26.10 pon **Nela** pilne

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: scenariusze

Agent pisze szkice (CRM → Pomysły → Napisz scenariusz zabawy), Nela poprawia.

☐ 27.10 wt **Nela** pilne

Zgłoszenie do redakcji Apple: New App Launch

App Store Connect → Featuring Nominations. Tekst: dokument „AudioKiddo w sklepach”. Data: 16.11.

Faza 2: przedpremiera i pierwsze oceny

TYDZIEŃ 26 PAŹDZIERNIKA – 1 LISTOPADA

30.10 pt 30.10 17 Koniec 14 dni testu zamkniętego Google

☐ 31.10 sob **Dawid** pilne

Google: wniosek o dostęp do produkcji

Po 14 dniach testu zamkniętego: krótka ankieta o teście, potem wersja produkcyjna z wydaniem zarządzanym.

TYDZIEŃ 2–8 LISTOPADA

2.11 pon 2.11 17 Cicha publikacja iOS

☐ 2.11 pon **Dawid** pilne

Cicha publikacja iOS (bez reklam)

Testerzy, rodzina i klienci instalują i oceniają. Cel: 20+ ocen przed premierą.

☐ 2.11 pon **Nela** pilne

Pakiet „Święta z Szop’enem”: nagrania

☐ 3.11 wt **Nela**

Oferta dla 30 przedszkoli (kod na 30 dni)

docs/marketing/przedszkola/. Mail, telefon, potem spotkanie.

☐ 6.11 pt **Nela** **pilne**

Prośba o ocenę do 50 znajomych rodziców i klientów

Link do sklepu i prośba o szczerą ocenę. Nagrody za ocenę są w sklepach zakazane.

☐ 6.11 pt **Nela** **pilne**

Nagrać 4 rolki do premiery i reklam

docs/marketing/ROLKI-I-REKLAMY.md: Obiad, Podróż, Prawdziwa demonstracja, Szop'en.

☐ 6.11 pt **Nela**

Grafiki: wydarzenia 1920×1080 (premiera, Święta), Google Play 1024×500

Claude może przygotować projekty z Szop'enem.

TYDZIEŃ 9–15 LISTOPADA

☐ 9.11 pon **Dawid**

Wydarzenie „Premiera” w App Store i promocja w Google Play

Apple sprawdza wydarzenia jak wersje, wysyłamy tydzień wcześniej.

☐ 9.11 pon **Nela**

10–15 mikroinfluencerek parentingowych: dostęp na 3 miesiące

Kody z tool/make_codes.py. Prośba o post lub rolkę 16–22.11, z oznaczeniem współpracy.

☐ 9.11 pon **Nela** **pilne**

Pakiet „Święta z Szop'enem”: montaż i okładka

☐ 10.11 wt **Dawid** pilne

Prezent na Święta: produkty, kody, strona audiokiddo.pl/prezent

docs/marketing/PRESENT.md. Test zakupu i zwrotu.

☐ 13.11 pt **Dawid** pilne

Meta: transza 1 (1 500 zł) gotowa na 16.11

Jedna kampania sprzedażowa, 3–4 kreacje z rolek.
docs/STRATEGIA-5000-DO-MILIONA.md.

☐ 13.11 pt **Dawid**

KPI: zdarzenia z wersji sklepowej dochodzą do Studio

Server → KPI: True Activation, Free → Paid, D7.

☐ 13.11 pt **Nela** pilne

Newsletter premierowy zaplanowany na 16.11

Do subskrybentów i klientów sklepu: aplikacja w sklepach,
3 zabawy za darmo.

Faza 3: premiera i Święta

TYDZIEŃ 16–22 LISTOPADA

16.11 pon  Newsletter premierowy

16.11 pon  PREMIERA w App Store i Google Play

☐ 16.11 pon **Dawid** pilne

Premiera: publikacja w obu sklepach i start reklam

Android z wydania zarządzanego, iOS już w sklepie.
Włączyć kampanię Meta.

☐ 16.11 pon **Dawid** pilne

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: zabawy w Studio, produkt w obu sklepach

Studio → Treści; produkt jednorazowy w App Store Connect i Play Console.

☐ 16.11 pon **Nela** pilne

Premiera w social media: post, rolka, relacje

☐ 17.11 wt **Nela**

Odpowiadać na opinie w ciągu 24 h (CRM → Opinie)

Stałe zadanie od premiery. Agent pisze szkic, Nela poprawia i publikuje.

☐ 20.11 pt **Dawid** pilne

Stabilność po premierze: CRM → Błędy, Xcode Organizer, Android Vitals

Cel: 99,5% sesji bez awarii.

TYDZIEŃ 23–29 LISTOPADA

☐ 23.11 pon **Dawid** pilne

Meta po tygodniu: koszt pozyskania płacącego rodzica, decyzja o transzy 2

Zasady decyzji: docs/STRATEGIA-5000-DO-MILIONA.md.

☐ 23.11 pon **Dawid**

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: wydarzenie w App Store i promocja w Google Play

☐ 23.11 pon **Nela**

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: rolka zapowiedź i grafika wydarzenia

27.11 pt  Black Friday: prezent na audiokiddo.pl

☐ **27.11 pt** **Razem**

Black Friday: prezent na audiokiddo.pl

Zestaw 3 pakietów jako prezent. Bez obniżki abonamentu w aplikacji.

TYDZIEŃ 30 LISTOPADA – 6 GRUDNIA

30.11 pon  Premiera pakietu „Święta z Szop’eniem”

☐ **30.11 pon** **Dawid** **pilne**

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: publikacja katalogu

Server → Katalog w aplikacji.

☐ **30.11 pon** **Nela**

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: newsletter i posty

☐ **30.11 pon** **Nela**

Pakiet „W drogę!”: zgłoszenie do redakcji Apple (New Content)

App Store Connect → Featuring Nominations, 6 tygodni przed premierą pakietu.

☐ **30.11 pon** **Razem** **pilne**

Pakiet „W drogę!”: temat i lista 5 zabaw

Wybór na podstawie rankingu zabaw (CRM → Analiza) i pomysłów agenta.

☐ **1.12 wt** **Nela** **pilne**

Kampania prezentowa 1–20.12

Rolka „prezent dla wnuków”, newsletter, kartka do druku.
docs/marketing/PRESENT.md.

6.12 nd  Mikołajki: ostatni dzień kampanii z kodem na Mikołajki

TYDZIEŃ 7–13 GRUDNIA

☐ 7.12 pon **Dawid**

Test A/B pierwszego zrzutu w obu sklepach

„Włącz, połóż telefon” kontra „Dziecko jest bohaterem przygody”. Wynik po 2–3 tygodniach.

☐ 7.12 pon **Nela** **pilne**

Pakiet „W drogę!”: scenariusze

Agent pisze szkice (CRM → Pomysły → Napisz scenariusz zabawy), Nela poprawia.

☐ 7.12 pon **Razem**

Pakiet „Święta z Szop’eniem”: przegląd liczb po tygodniu

Starty, ukończenia, powtórki, zakupy pakietu.

TYDZIEŃ 14–20 GRUDNIA

☐ 14.12 pon **Nela** **pilne**

Pakiet „W drogę!”: nagrania

20.12 nd  Ostatni dzień prezentów na Święta (kod mailem)

TYDZIEŃ 21–27 GRUDNIA

☐ 21.12 pon **Nela** **pilne**

Pakiet „W drogę!”: montaż i okładka

☐ 21.12 pon **Nela**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: zgłoszenie do redakcji Apple (New Content)

App Store Connect → Featuring Nominations, 6 tygodni przed premierą pakietu.

☐ 21.12 pon **Razem** **pilne**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: temat i lista 5 zabaw

Wybór na podstawie rankingu zabaw (CRM → Analiza) i pomysłów agenta.

TYDZIEŃ 28 GRUDNIA – 3 STYCZNIA

☐ 28.12 pon **Dawid** **pilne**

Pakiet „W drogę!”: zabawy w Studio, produkt w obu sklepach

Studio → Treści; produkt jednorazowy w App Store Connect i Play Console.

☐ 28.12 pon **Nela** **pilne**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: scenariusze

Agent pisze szkice (CRM → Pomysły → Napisz scenariusz zabawy), Nela poprawia.

☐ 28.12 pon **Razem**

Podsumowanie roku i plan na I kwartał

Liczby z CRM, co działa, co wyłączamy, budżet reklam na ferie.

Faza 4: ferie, wzrost, Dzień Dziecka

TYDZIEŃ 4–10 STYCZNIA 2027

☐ 4.01 pon **Dawid**

Pakiet „W drogę!": wydarzenie w App Store i promocja w Google Play

☐ 4.01 pon **Nela**

Pakiet „W drogę!": rolka zapowiedź i grafika wydarzenia

☐ 4.01 pon **Nela** **pilne**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc": nagrania

TYDZIEŃ 11–17 STYCZNIA 2027

11.01 pon July 17 Premiera pakietu „W drogę!"

☐ 11.01 pon **Dawid** **pilne**

Ferie: zwiększyć budżet tylko na kreacje z kosztem pozyskania poniżej progu

Zwiększamy stopniowo, po 20–30 opłaconych zamówieniach.

☐ 11.01 pon **Dawid** **pilne**

Pakiet „W drogę!": publikacja katalogu

Serwer → Katalog w aplikacji.

☐ 11.01 pon **Nela**

Pakiet „W drogę!": newsletter i posty

☐ 11.01 pon **Nela** **pilne**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc": montaż i okładka

☐ 15.01 pt **Dawid**

Google Play: status Teacher Approved i wymagania Families

Play Console → Treści aplikacji → Grupa docelowa.

TYDZIEŃ 18–24 STYCZNIA 2027

18.01 pon  Start ferii zimowych (pierwsze województwa)

☐ 18.01 pon **Dawid** **pilne**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: zabawy w Studio, produkt w obu sklepach

Studio → Treści; produkt jednorazowy w App Store Connect i Play Console.

☐ 18.01 pon **Nela**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: zgłoszenie do redakcji Apple (New Content)

App Store Connect → Featuring Nominations, 6 tygodni przed premierą pakietu.

☐ 18.01 pon **Razem**

Pakiet „W drogę!”: przegląd liczb po tygodniu

Starty, ukończenia, powtórki, zakupy pakietu.

☐ 18.01 pon **Razem** **pilne**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: temat i lista 5 zabaw

Wybór na podstawie rankingu zabaw (CRM → Analiza) i pomysłów agenta.

TYDZIEŃ 25–31 STYCZNIA 2027

☐ 25.01 pon **Dawid**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: wydarzenie w App Store i promocja w Google Play

☐ 25.01 pon **Nela**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: rolka zapowiedź i grafika wydarzenia

☐ 25.01 pon **Nela** **pilne**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: scenariusze

Agent pisze szkice (CRM → Pomysły → Napisz scenariusz zabawy), Nela poprawia.

TYDZIEŃ 1–7 LUTEGO 2027

1.02 pon 17 Premiera pakietu „Spokojnie na dobranoc”

☐ 1.02 pon **Dawid** **pilne**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: publikacja katalogu

Serwer → Katalog w aplikacji.

☐ 1.02 pon **Nela**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: newsletter i posty

☐ 1.02 pon **Nela** **pilne**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: nagrania

TYDZIEŃ 8–14 LUTEGO 2027

☐ 8.02 pon **Nela** **pilne**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: montaż i okładka

☐ 8.02 pon **Razem**

Pakiet „Spokojnie na dobranoc”: przegląd liczb po tygodniu

Starty, ukończenia, powtórki, zakupy pakietu.

TYDZIEŃ 15–21 LUTEGO 2027

☐ 15.02 pon **Dawid** **pilne**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: zabawy w Studio, produkt w obu sklepach

Studio → Treści; produkt jednorazowy w App Store Connect i Play Console.

☐ 15.02 pon **Nela**

Przedszkola: decyzje po 30 dniach i kolejna fala ofert

TYDZIEŃ 22–28 LUTEGO 2027

☐ 22.02 pon **Dawid**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: wydarzenie w App Store i promocja w Google Play

☐ 22.02 pon **Nela**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: rolka zapowiedź i grafika wydarzenia

☐ 22.02 pon **Nela**

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: zgłoszenie do redakcji Apple (New Content)

App Store Connect → Featuring Nominations, 6 tygodni przed premierą pakietu.

☐ 22.02 pon **Razem** pilne

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: temat i lista 5 zabaw

Wybór na podstawie rankingu zabaw (CRM → Analiza) i pomysłów agenta.

TYDZIEŃ 1–7 MARCA 2027

1.03 pon 17 **Premiera pakietu „Wiosenni odkrywcy”**

☐ 1.03 pon **Dawid** pilne

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: publikacja katalogu

Serwer → Katalog w aplikacji.

☐ 1.03 pon **Nela**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: newsletter i posty

☐ 1.03 pon **Nela** pilne

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: scenariusze

Agent pisze szkice (CRM → Pomysły → Napisz scenariusz zabawy), Nela poprawia.

TYDZIEŃ 8–14 MARCA 2027

☐ 8.03 pon **Nela** pilne

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: nagrania

☐ 8.03 pon **Razem**

Pakiet „Wiosenni odkrywcy”: przegląd liczb po tygodniu

Starty, ukończenia, powtórki, zakupy pakietu.

TYDZIEŃ 15–21 MARCA 2027

☐ 15.03 pon **Nela** pilne

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: montaż i okładka

TYDZIEŃ 22–28 MARCA 2027

☐ 22.03 pon **Dawid** pilne

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: zabawy w Studio, produkt w obu sklepach

Studio → Treści; produkt jednorazowy w App Store Connect i Play Console.

TYDZIEŃ 29 MARCA – 4 KWIETNIA 2027

☐ 29.03 pon **Dawid**

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: wydarzenie w App Store i promocja w Google Play

☐ 29.03 pon **Nela**

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: rolka zapowiedź i grafika wydarzenia

TYDZIEŃ 5–11 KWIETNIA 2027

5.04 pon  17 Premiera pakietu „Detektyw: nowe sprawy”

☐ 5.04 pon **Dawid** pilne

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: publikacja katalogu

Serwer → Katalog w aplikacji.

☐ 5.04 pon **Nela**

Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: newsletter i posty

TYDZIEŃ 12–18 KWIETNIA 2027

☐ 12.04 pon **Nela**

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
zgłoszenie do redakcji Apple (New Content)**

App Store Connect → Featuring Nominations, 6 tygodni
przed premierą pakietu.

☐ 12.04 pon **Razem**

**Pakiet „Detektyw: nowe sprawy”: przegląd liczb
po tygodniu**

Starty, ukończenia, powtórki, zakupy pakietu.

☐ 12.04 pon **Razem** **pilne**

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
temat i lista 5 zabaw**

Wybór na podstawie rankingu zabaw (CRM → Analiza) i
pomysłów agenta.

TYDZIEŃ 19–25 KWIETNIA 2027

☐ 19.04 pon **Nela** **pilne**

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
scenariusze**

Agent pisze szkice (CRM → Pomysły → Napisz scenariusz
zabawy), Nela poprawia.

TYDZIEŃ 26 KWIETNIA – 2 MAJA 2027

☐ 26.04 pon **Nela** **pilne**

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
nagrania**

TYDZIEŃ 3–9 MAJA 2027

☐ 3.05 pon **Nela** pilne

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
montaż i okładka**

TYDZIEŃ 10–16 MAJA 2027

☐ 10.05 pon **Dawid** pilne

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
zabawy w Studio, produkt w obu sklepach**

Studio → Treści; produkt jednorazowy w App Store
Connect i Play Console.

TYDZIEŃ 17–23 MAJA 2027

☐ 17.05 pon **Dawid**

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
wydarzenie w App Store i promocja w Google
Play**

☐ 17.05 pon **Nela**

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
rolka zapowiedź i grafika wydarzenia**

TYDZIEŃ 24–30 MAJA 2027

**24.05 pon  Premiera pakietu „Wielka przygoda na
Dzień Dziecka”**

☐ 24.05 pon **Dawid** pilne

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
publikacja katalogu**

Serwer → Katalog w aplikacji.

☐ 24.05 pon **Nela**

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
newsletter i posty**

TYDZIEŃ 31 MAJA – 6 CZERWCA 2027

☐ 31.05 pon **Razem**

**Pakiet „Wielka przygoda na Dzień Dziecka”:
przegląd liczb po tygodniu**

Starty, ukończenia, powtórki, zakupy pakietu.

1.06 wt  Dzień Dziecka

☐ 1.06 wt **Razem** **pilne**

**Tydzień Dnia Dziecka: wydarzenie, newsletter,
rolka, naklejki**

TYDZIEŃ 28 CZERWCA – 4 LIPCA 2027

☐ 30.06 śr **Razem**

**Przegląd półrocza: cel 1 000 subskrypcji, decyzja
o wersji angielskiej**